Zakacznik nr 4 do SIWZ
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO

TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

Wdniu................ roku w Warszawie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Komendantem Stuzby Ochrony Panstwa z siedzibg w Warszawie 00 — 463 przy
ul. Podchorgzych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanego dalej ,,Wykonawca”
tacznie zwanymi ,,Stronami”
w wyniku postgpowania o udzielenic zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu ................... na robot¢ budowlang obejmujaca ,,Roboty budowlane w zakresie wymiany
nawierzchni drég i ciggéw komunikacyjnych w obiekcie Podchorazych 38, Warszawa,

mazowieckie.”, nrsprawy ..................... , zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

1) Remont - przedmiot niniejszej umowy, ktéry Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
na rzecz Zamawiajacego noszacy peilna nazwe: ,,Roboty budowlane w zakresie wymiany
nawierzchni drog i ciagéw komunikacyjnych w obiekcie Podchorazych 38, Warszawa,
mazowieckie”

2)  Harmonogram robét czyli zestawienie, okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegélnych czegsci (etapoéw) i rodzajow robot objetych ,,remontem?”,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych.

Dokumentacja techniczna zamdéwienia — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, przedmiar robot.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej zamowienia, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do
ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

Nadzor inwestorski — nalezy przez to rozumie¢ ustugi inspektorow nadzoru zatrudnionych przez
Inwestora, posiadajacych stosowne uprawnienia i petniagcych obowigzki zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, swiadczone w ramach ,,remontu”.

Koordynator SOP robét budowalnych — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego, ktora bedzie nadzorowala prace inspektorow nadzoréw oraz nadzorowala
wykonywanie ,,remontu” przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy calosci robot - odbior catosci przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie
kompletnosci i jako$ci robot wykonanych zgodnie z Umowa zakonczony podpisaniem protokotu,
stwierdzajacego wylacznie wady nieistotne, mozliwe do usuni¢cia w terminie 30 dni od daty
podpisania oraz przekazania Inwestycji przez Wykonawce, powotanej przez Zamawiajacego
Komisji Odbioru Koncowego.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - na podstawie art. 647 * Kodeksu Cywilnego -
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora
zawarta z Wykonawca lub Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowe
0 podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy.

Protokol koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji ,,remontu”, sporzadzany
w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji ,,remontu”.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowg robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Protokél odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowa czesci robot budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rgkojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy.

Protokot odbioru koncowego calo$ci roboét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, ktory moze
zawiera¢ wady robot nieistotne mozliwe do usunigcia w terminie 30 dni od daty podpisania.

Teren budowy- obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robo6t - termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pissmna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg¢$¢ przedmiotu niniejszej umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu niniejszej
umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
niniejszej umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu niniejszej umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wade uznaje si¢ roOwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot niniejszej umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Usterka - taki stan, ktory nie wptywa znaczaco na prace przedmiotu, lecz nie usuniety moze
doprowadzi¢ do awarii.

Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujace swoim zasiggiem stan niesprawnosci sieci
telekomunikacyjnych,  elektrycznych,  wodnych,  kanalizacyjnych  uniemozliwiajacy
ich prawidtowe dziatanie.

Czas naprawy — termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia awarii,
rozpoczynajacy bieg w momencie podjecia czynnosci serwisowych po wczeSnigjszym
skonsultowaniu z Zamawiajagcym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail
lub na bezposrednim spotkaniu sposéb jej usunigcia.

Zaplecze budowy — czgé¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

/2019/7ZP Strona 3



25)

Sita wyzsza — przez sitg¢ wyzsza Strony rozumiejg nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonywanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§ 2 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Roboty budowlane
w zakresie wymiany nawierzchni drog i ciagow komunikacyjnych w obiekcie Podchorazych
38, Warszawa, mazowieckie”

Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla ,,dokumentacja techniczna zamoéwienia”.
STWIORB stanowi zatacznik nr 1 do umowy natomiast kosztorys ofertowy stanowi zatacznik nr

1 do umowy.
Wykonawca, niniejsza umowa, zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania zamawiajagcemu

przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
W Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie

okreslonym niniejsza umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane ,,dokumentacja techniczna
zamowienia” lub wynikajace z technologii roboty budowlane, niezbgdne do realizacji ,,remontu”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
W przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji ,,remontu” zgodnie ze specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a s3 konieczne do realizacji ,,remontu” zgodnie z ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja
niniejszej umowy ze strony Zmawiajgcego.

§ 3 Wymogi stawiane materialom budowlanym

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdow i urzadzen
zgodnych ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i ztozong oferta.

Uzyte przez Wykonawce materialty musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z2019r. poz. 266, z pozn. zm.), potwierdzone dokumentami dopuszczajacymi je do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw budowlanych dokument
dopuszczajacy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyzszych
dokumentow moze skutkowaé¢ wstrzymaniem robot lub odmowa dokonania odbioru elementu
robot przez Zamawiajgcego.
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§ 4 Terminy

1. Termin wykonania rob6t okreslonych w § 2 niniejszej umowy ustala si¢ na:

a) rozpoczecie robot — dzien protokolarnego przekazania terenu budowy;
b) zakonczenie robot —w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 grudnia 2019 r..

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastagpi po akceptacji
(zatwierdzeniu) ,.harmonogramu robot” wykonanego przez Wykonawce i po protokolarnym
przejeciu ,terenu budowy” przez Kierownika budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy. Niezachowanie terminu skutkuje naliczeniem kar umownych na
podstawie § 25 umowy. Strony ustalaja ze teren budowy moze zostaé przejety W catosci
lub w czesci stosownie do realizowanych robot okreslonych w harmonogramie robot.

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego. Zwtoka w przekazaniu powyzszych
dokumentow skutkuje naliczeniem kary umownej na podstawie § 25 umowy.

§ 5 Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy ,,terenu budowy”;

€) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy
wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej,
a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdow, sprzetu itp. stuzace realizacji umowy;

d) umozliwienia Wykonawcy wstepu na ,teren budowy” i realizacji robot budowlanych
w dni powszednie w godz. 6% - 20% i soboty w godz. 8% - 16% na podstawie elektronicznych
kart dostepu wydawanych przez Zamawiajacego;

e) wyznaczania terminéw  odbiorow robot po  powiadomieniu = Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;

f) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych;

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu;

b) robot zanikajacych;

C) czes$ciowych;

d) koncowego catosci robot.

3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego catos$ci robdt budowlanych, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
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i Koordynatorow, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. W przypadku nie zgloszenia w terminie
ww. Zamawiajacy uznaje projekt umowy za zaakceptowany.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez niezgtoszonego/
niezaakceptowanego przez niego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robot 1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania
od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z terenu robot. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania
lub zaniechania kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i ich przedstawicieli
lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi
szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowiazek
naprawienia osobom trzecim szkoéd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ praw i obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy
przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze elektroniczne karty dostepu (,,przepustki okresowe’)
umozliwiajgce wejscie na teren obiektu wydawane sg przez Zamawiajacego po weryfikacji listy
pracownikow W terminie 7 dni liczac od dnia przekazania danych osobowych (imig¢, nazwisko,
imi¢ ojca, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku obcokrajowcow imig,
nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dokumentu i rodzaj dokumentu) przez
Wykonawce. Wejscie na teren obiektu odbywaé si¢ bedzie na podstawie listy obecnosci
zgloszonej do Zmawiajacego. Kazdy z pracownikéw wchodzac na teren winien mie¢ dokument
ze zdjeciem w celu weryfikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty dostepu i niewydania zgody
na wejécie na teren obiektu osobie, w przypadku naruszenia systemu ochrony, umozliwienia
postugiwania si¢ karta dostepu innej osobie, niestosowania si¢ do polecen wydawanych przez
stuzbe obiektu oraz w innych przypadkach stwierdzonych podczas prowadzenia weryfikacji
bez podawania przyczyny.

§ 6 Zarzadzanie realizacja umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja niniejszej umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zapewni zespot Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na
etapie podpisania protokotu wprowadzenia na budowe,

Postanowienia Umowy dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego majg zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycja poprzez firmg¢ zewnetrzng,
ktéra bedzie dziata¢ w interesie Zmawiajacego w zakresie odrgbnej umowy podpisane] miedzy
nimi.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie niniejszej umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie
z ,.harmonogramem robdt”, do odbiorow robdt wykonanych zgodnie z ,,dokumentacja techniczna
zamoOwienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaroéw roboét i rozliczanie danego zakresu
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego peni funkcje w rozumieniu zapisow prawa budowlanego,
wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehiacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby pelnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 7 Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest nadzor nad realizacja harmonogramu robdt, omawianie
i wyjasnianie biezacych spraw wpltywajgcych na bezpieczenstwo w obszarze terenu budowy, jakos¢
wykonania i zaawansowanie robot, wskazywanie nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
omawianie i eliminacja zagrozenia mogacych mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie ,,remontu”.

Narady prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewniajac ich protokotowanie W postaci
notatki pisemnej. Powyzszy dokument bedzie zdeponowany u Koordynatora SOP
i jest do wgladu dla kazdej ze stron.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajgcego. Brak Kierownika budowy na naradzie
upowaznia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 25.

Ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych maja obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j
2 uprawnione osoby, w tym Kierownik budowy.

Termin narad koordynacyjnych zostanie ustalany wg. potrzeb Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

§ 8 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek wykonywania ,,remontu” z nalezyta starannoscig zgodnie z niniejsza
umowg, kosztorysem ofertowym Wykonawey 1 ,,dokumentacja techniczng zamodwienia”,
nienaruszajacymi niniejszej umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przed rozpoczeciem realizacji niniejszej umowy
»harmonogramu robot” przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych sit
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10.

i $rodkéw pozwalajagcych na realizacj¢ zadania okreSlonego w ,,dokumentacji technicznej
zamoOwienia”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wobec Zamawiajacego

zwigzane z realizacja ,,remontu”, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na ,.terenie budowy”.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z ,,terenu budowy” z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody, inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, bedacych ,,remontem”, uszkodzenia ciata
lub $mierci chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia,
za ktora odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca okresli ,,czas naprawy” oraz niezwlocznie przystapi do czynnosci serwisowych
funkcjonujacych sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych),
ktoére ulegna awarii podczas prac zwigzanych z realizacja niniejszej umowy oraz pokryje koszty
jej napraw doprowadzajac do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego powiadamiania przedstawicieli Zamawiajacego
w przypadku wystapienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia infrastruktury kablowej i innych
niezidentyfikowanych elementow podziemnego uzbrojenia terenu lub innych i skonsultowania z
nim w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na bezposrednim spotkaniu sposobu
jej unikniecia lub usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do robot ,,materiatow”.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach niniejszej umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Koordynatorowi SOP informacji
dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich

wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym wymogéw p.poz, zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w ,,dokumentacji technicznej zaméwienia”,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

8) utrzymywania porzadku na ,.terenie budowy”,
9) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,

11) dostarczania ,,materiatdéw” 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw do udziatu
w realizacji niniejszej umowy,

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca z wyprzedzeniem 5 dni przed planowang data rozpoczecia robot podwykonawczych
zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektow umow
Z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z pelna
dokumentacja finansowo rzeczowa dotyczaca tych robdt. Projekt umowy musi okreslac: zakres
robot, jaki bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy podwykonawca, termin ich wykonania,
wynagrodzenie, termin platnosci nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia faktury przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajacej wykonanie robot
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi
lub roboty budowlane oraz ich zmian.

Uzyskanie zgody Zamawiajacego na prac¢ w innych godzinach niz okreslone w § 6.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach ponadnormatywnych, pod
warunkiem powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) ksigzke obmiarow,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

€) pozostate dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej z robdt zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca begdzie petil funkcje koordynatora podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zgtasza do odbioru
roboty realizowane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Od daty Odbioru koncowego catosci robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obciazaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
W obiekcie, ktorego dotyczy ,remont”, i za ktéora ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach niniejszej umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego catosci robot, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego;

C) czynno$ciami Wykonawcy na ,.terenie budowy” po dniu Odbioru koncowego catosci robot.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego elementéw
infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstatych w wyniku prowadzenia robot oraz zwigzane
Z tym oplaty lezg po stronie Wykonawcy.

Wszystkie zdemontowane elementy nie nadajace si¢ juz do wykorzystania oraz powstale
w wyniku robot odpady po wezesniejszej segregacji Wykonawca niezwlocznie usunie z miejsca
prowadzonych robot (na koszt wilasny) aby nie stanowily zagrozenia dla bezpieczenstwa
srodowiska i osob trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania miejsca zlozenia
zdemontowanych elementow, ktore uzna za przydatne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonania na koszt wlasny i ze swoich materialow zasilenie
i o$wietlenie placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie parametrow technicznych sprzetu
dopuszczonego do zamontowania i niezbednego do stosowania, a wynikajacego z wykonania
przedmiotu umowy i odebranego w ramach odbioréw czgsciowych, do czasu odbioru koncowego.
Uznaje si¢, ze odpowiedzialno$¢ za wszystkie zamontowane materiaty 1 sprzgt przejmuje
Zamawiajacy z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego. Podpisanie protokotu
czesciowego odbioru robot nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialno$ci za stan techniczny
zamontowanych i odebranych urzadzen i materiatow.

Usuwanie wszystkich awarii powstatych w wyniku prowadzenia robot oraz zwigzane z tym oplaty
leza po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i poddawanych
Odbiorom cze$ciowym.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w Wersji
papierowej w 1 egzemplarzu w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
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§ 9 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bedg w okresie wykonywania robot budowlanych
zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy (art. 22 §
1).

3. Obowigzek okreslony ten dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0sob, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date ztozenia, wskazanie, ze objeta wezwaniem osoba/y zatrudniona/e jest/sa
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracg
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
lub podwykonawcy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
W celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
0s0b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, ktore powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
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ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega uprawnienie zwrocenia si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 10 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana ....................... jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwiazku z realizacjg ,remontu” w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
Budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej
umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

wykonywali swoje obowiazki na ,terenie budowy”.

Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecno$¢ Kierownika budowy
oraz kierownikow robot w naradach koordynacyjnych, o ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy
skutkowa¢ bedzie karami umownymi okre$lonymi w § 25 ust. 1 pkt 12) niniejszej umowy.

§ 11 Podwykonawstwo

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktorej mowa w art. 647 kc oraz art. 647 k.c.) postanawiaja,
ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie
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moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejScia na teren budowy
i rozpoczgcia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej
tre$¢ bedzie sprzeczna z trescia niniejszej umowy.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego i W zwigzku
z tym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o0 tresci zgodnej z projektem
umowy.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okre§lonych w § 9 ust. 3;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.

4) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo (w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 3).

7) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajgcego.
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8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$¢ nieprzekraczajacej 10.000 zt
(stownie: dziesie¢ tysigcy ztotych).

9) W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umowne;.

10) Przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

11) Podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w ,,dokumentacji technicznej zamowienia”;

12) Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

Procedure opisang w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru — koordynatora
odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét,
od wystawienia przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru — koordynatora protokotu odbioru
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawceg od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego w tym odbioru innych robot, ktore nie byly
przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) okreslajacych karg umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoznienia; kary takie mozna okreslac jedynie jako
kary za zwloke

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancj¢
bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng form¢ przewidziang w przepisach prawa,
w tym w szczegblnosci przepisach Pzp.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
Z zachowaniem termindw okres§lonych niniejszag umowa.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych,
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji ,,przebudowy”, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych niniejsza
umowa, nie daja rckojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji
tych robot. Wykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z ,terenu budowy”, jezeli dzialania podwykonawcy na ,terenie
budowy” naruszaja postanowienia niniejSzej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong  Zamawiajgcemu Umowe o  podwykonawstwo, ktérej  przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnose
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajacego
na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 0 ktorych Zamawiajacy
nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego
powyzej.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé
w szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2)  zakresu robot budowlanych,

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
4)  wraz z warunkami przewidujagcymi zmian¢ wynagrodzenia,

5) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujagcymi zmiane terminu;
7) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy
na zasoby ktorego powotywat sie w trakcie postgpowania przetargowego, wykazujac spelnianie
warunkow udzialu w postepowaniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany wykazac,
ze proponowany nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, ktore umozliwitby
Wykonawey ~ spelnienie  warunkéw — udzialu  w  postgpowaniu  przetargowym,
gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powolywal sie on na etapie postepowania
przetargowego oraz przedstawi¢ oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia tego podwykonawcy w okoliczno$ciach ustalonych w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

§ 12 Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjna ,,remontu”, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowang przez uprawnionego
geodeteg.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej materiatdéw przed ich
zakryciem.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
glownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiarow
weryfikacyjnych na zadanie nadzoru inwestorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary. (rzedne
i spadki)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokoSciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu geodezyjna dokumentacje powykonawcza dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia.

§ 13 Harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram robot.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu robot do zatwierdzenia
W terminie okre$§lonym w § 4 ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna,
wynikajaca z opdznienia w rozpoczeciu ,,remontu” okreslong w § 25 ust.1 pkt 3) niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego ,harmonogramu robot”
na ,,terenie budowy”.

Zamawiajacy zatwierdzi ,.,harmonogram robot” w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia
do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do ,.harmonogramu robot” Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
,harmonogramu rob6ot” w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Obowigzywanie ,,harmonogramu robot” nastgpuje z chwilg akceptacji (zatwierdzeniu).
,Harmonogram robot” moze podlega¢ aktualizacji 1 musi by¢ ponownie zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

§ 14 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na ,,terenie budowy”.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Nalezy wykona¢ ogrodzenie
peine placu budowy.
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3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczefnstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 1126) przed data rozpoczecia robot.

§ 15 Zabezpieczenia i ubezpieczenia

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie ........................ w  wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto,
o ktorej mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, cO stanowi kwotg: ....................... zk (stownie:
................................................................................................................... ).

2. 7 zastrzezeniem ust. 3, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
W nastgpujacych terminach:

1) czeg$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z niniejsza umowg —
w terminie 30 dni liczac od daty dokonania odbioru koncowego catosci robdt ,,remonty”
potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 18 ust. 19,

2) pozostata czg$¢ (30%) w terminie nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad, awarii, usterek ewentualnie
stwierdzonych w tym okresie.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia przystugujacych mu roszczen z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
»femontu” oraz w razie nieusuni¢cia lub nienalezytego usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania niniejszej umowy nie pdzniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastagpi¢ podpisanie Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja
niniejszej umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem niniejszej umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto ... zh(stownie: ... ztotych).

5. W razie wydluzenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 4, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy wstrzyma ,,remont”
bez mozliwosci przedtuzenia terminu jego realizacji, a kosztami jakie z tego tytutu moga powstaé
obcigzy Wykonawce.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 16 Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty, ktore beda wuzyte do realizacji remontu powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej zamowienia.

Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP, przedtozy
kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji
zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania remontu.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania remontu powinny
W szczegodlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z p6zn. zm.);

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji remontu.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkoéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materialow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych
niniejszg umowsa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i rob6t okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz dokumentacji technicznej zaméwienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia materialow
nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okre§lonym w ust. 3 z terenu budowy w wyznaczonym
terminie, lub ponownego wykonania robét, jezeli materiaty, lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniaja wymagan dokumentacji technicznej zamowienia,
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z niniejsza umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7
dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynatora
SOP ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust.3, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca  zastosuje  zakwestionowane przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego
lub koordynatora SOP materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust.3.

Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obciazaja odpowiednio
Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 16.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce
niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP materiatow,
ktore nie sg zgodne z ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP moze poleci¢
Wykonawey niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub koordynatora SOP lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny
by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
I przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej zamowienia Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej zamoéwienia oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej zamowienia oraz
odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§ 17 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP
wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejsza umowa lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP jest uprawniony
do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione
W zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 Odbiory

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej Iub ktora
ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru oraz inwentaryzacji robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP dokonuje odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciaggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP uzna odbidr robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢é lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni
czy wykonanie otworéw jest wystarczajace do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbiodr czg$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze¢$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czgéci robot,
powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastgpuje Protokolem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czgsciowo, w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru cze$ciowego robot w terminie nie dhuzszym niz
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

5 dni roboczych, od dnia zgloszenia tego faktu przez Zamawiajacego. Niedotrzymanie terminu
bedzie skutkowaé karg umowng opisang w § 25 niniejszej umowy.

Odbior koncowy catosci robdt jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt
budowlanych sktadajacych si¢ na ,,remont”, na podstawie zgloszenia o zakonczeniu robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego catosci rob6t Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego calosci rob6t Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych, swiadectwa kontroli
jakosci,  certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy calosci robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢
do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat ,,remont”.

Przystapienie do Odbioru koncowego catosci robot nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgloszenia robot do odbioru w formie okreslonej w niniejszej umowie.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego cato$ci robot zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, z powodu nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji , o ktérej mowa w § 5 ust. 4
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbior koncowy catosci robot, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania robo6t, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozonos$¢ techniczng, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego
catosci robot.

Termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, o ktérym mowa
w ust. 17 nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego catosci robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego catosci robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniaja
W tresci protokotu termin i sposob ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego cato$ci robdt, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego cato$ci robot uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koncowego cato$ci robot.
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23.

24,

25.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 10-14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jako$ci
w terminie ich obowigzywania lub dodatkowym, okre§lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigecia Wady,
Zamawiajacy, po uplywie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”, w oparciu
o ceng ofertowa brutto  Wykonawcy, na  kwot¢ brutto w  wysokoSci

........................................ zh, (Stownie: ...
ztotych.)

Wynagrodzenie za wykonanie ,,remontu” ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umows.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiarow 1 odpowiadajagcych im okre$lonych niniejsza umowa i cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czg¢$ciowych i faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane
sg dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okre$lonych
niniejsza umowa na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z niniejszej umowy, o kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uregulowania naleznosci wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, os§wiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
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11.

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zaleglo$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wynikajacych z Uméw 0 podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypeknienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, odno$nie wstrzymania wyplaty
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa
W ust. 8, zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce postanowien Umowy 0 podwykonawstwo w zakresie majgcym
wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie ,remontu” Wykonawca dotaczy oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowa.

§ 20 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
niniejszej umowy przez okres 5 lat, liczac od daty Odbioru koncowego catosci robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym (KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
niniejszej umowy, gwarancji jakosci na okres .... lat, liczac od daty Odbioru koncowego catosci
robot.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw
na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dacie Odbioru koncowego catosci robot, z ktorego wynika okres gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty w przewidzianych terminach, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu
na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 dni robocze.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do przeprowadzenia serwisu urzadzen, instalacji
lub wyposazenia czego wymaga trwalosci producenta, Zmawiajagcemu przystuguje mozliwosé
zlecenia przeprowadzenia serwisu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 dni
robocze.

Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

Zamawiajacy bedzie zglaszal Wykonawcy wszelkie usterki i awarie oraz wszelkie watpliwosci
dotyczace zakresu przedmiotu zamowienia telefonicznie na nr ...l ,
faksemnanr ....................... lub pocztg elektroniczng na adres..................ccoevenne.

W razie zmiany danych, o ktérych mowa w ust.10 Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego
pisemnie o tym fakcie.

§ 21 Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach
i na okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w zwigzku z:

a) okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego niemozliwymi do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy albo z powodu sity wyzszej;

b) wystapieniem dhugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
ktore uniemozliwityby wykonanie rob6t na etapie ich prowadzenia, w szczegoélnosci
dotyczacych prowadzenia robdt zewnetrznych. Przerwa w wykonywaniu robot
oraz jej dlugo$¢ bedg kazdorazowo ustalane na pi$mie pomiedzy stronami;

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku

koniecznoséci wykonania robot zamiennych oraz dodatkowych, ktérych potrzeba wykonania
pojawia sie na etapie realizacji umowy, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
Z poézn. zm.)

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pézn. zm.) Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmian
w tresci Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:

1) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace —
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg.
Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy 1 podlega akceptacji
Zamawiajacego;

2) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki  sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
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wykonania zamowienia przez wykonawcg. Wykazanie zmiany kosztoéw spoczywa
na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego;

3) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. Wykazanie zmiany kosztow
spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego;

4) nastgpita zmiana wysokosci podatku od towarow i ustug VAT.

3. Strony postanawiajg, ze w przypadku zmiany wysokosci podatku od towarow
i uslug — wynagrodzenie przewidziane niniejsza umowa ulegnie zmianie odpowiedniej
do zmiany wysokos$ci podatku od towarow i ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku
VAT), przy czym powyzsza zmiana bedzie miata zastosowanie wytacznie w odniesieniu do czesci
wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie wejscia
w zycie przepisdow wprowadzajacych nowe stawki podatku od towaréw i ustug.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 — 3, Wykonawca wnioskujac
0 zmian¢ wynagrodzenia obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu czy i jaki wptyw zmiany
te beda miaty na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. Strony zobowigzane sa do informowania si¢ wzajemnie o okolicznosciach uzasadniajacych
koniecznos¢ dokonania zamiany Umowy.

6. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonane na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewazno$ci 1 podpisane przez Zamawiajacego i Wykonawce, tylko wowczas takie zmiany staja
si¢ integralng czescig Umowy.

§ 22 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy po uzyskaniu przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
niniejszej umowy W wyznaczonym, uzasadnionym  technicznie  terminie,
nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru ,,terenu budowy” albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot;

4)podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji niniejszej umowy, jej czgéci bez zgody
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy
przez Wykonawcg w terminie dodnia .................... r. bez wyznaczania dodatkowego terminu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

....... 12019/ZP Strona 26



Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 23 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W  przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢  przerwane roboty w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od niniejszej umowy, zobowigzany jest do dokonania
w terminie 3 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozor terenu budowy.

W  przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 24 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegOtowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia.

....... 12019/ZP Strona 27



3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen jednostkowych wynikajgcych z Kosztorysu ofertowego, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 0 obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i ,terenu budowy” oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 25 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

2) za opdznienie w rozpoczgciu realizacji robot budowlanych przez Wykonawce — w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
op6znienia;

3) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu ,,Harmonogramu robot”, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt brutto, za kazdy dzien zwloki;

4) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad;

5) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
1,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 15 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 1500 zt brutto,

8) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego badz tez za nieprzedtozenie
do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy lub projektu jej zmiany
0 podwykonawstwo kary w wysokosci 5000 zt brutto,

9) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany kary w wysokosci 5000 zt brutto;
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5000 zt
brutto;

11) za naruszenie postanowien § 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 5000 zt (stownie: pigé
tysigey ztotych);

12) w przypadku stwierdzenia nieobecnos$ci Kierownika budowy oraz kierownikéw robot
branzowych na ,naradach koordynacyjnych” zgodnie z § 7 umowy Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt brutto, za kazde naruszenie.
Kwota ta zostanie potracona z pelnego koncowego rozliczenia ,,remontu”,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bgdzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500zt brutto,

14) w przypadku zagubienia lub nierozliczenia si¢ ze wszystkich wydanych elektronicznych kart
dostepu w terminie do 14 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego calosci robot,
w wysokosci 50 zt za kazda elektroniczng kartg dostgpu.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4. Zaptata kary przez Wykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracanie kar umownych z platnosci za fakturg koncowa.

6. Z tytulu niespemienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w § 9 ust. 2 czynnosci 5 000 zt za kazde takie
naruszenie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 9 ust. 2 czynnosci.

§ 26 Sposob komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.
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W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu bezzwlocznie
fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie elektronicznej.

§ 27 Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, wynikle w zwiazku z realizacjg remontu, begda rozstrzygane przez Sad
Powszechny, wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
z wylaczeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Niniejszg umowe wraz z zatagcznikami sporzadzono w 3 ( trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach,
2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatagczniki 4 na ........ str.
Zatgcznik nr 1 — Kopia kosztorysu ofertowego na ........ str.;
Zatgcznik nr 2 — Kopia polisy ubezpieczeniowej na ....... str.;
Zatacznik nr 3 — Wykaz 0os6b Wykonawcy przewidzianych do realizacji umowy na ....... str.

Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na ... .str.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1 — Dyrektor Zarzadu wiasciwego ds. budzetu i finansow

Egz. nr 2 — Wnioskujacy
Egz. nr 3 — Wykonawca
Wykonat: mt. chor. SOP Bartosz SPODAR (tel.22 606 57 06)
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