ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

UMOWA nr........ [eeeuen

Wdniu................ roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstva — KOMENDANTEM SLUZBY OCHRONY PANSTWA 7z siedziba
w Warszawie 00 — 463 przy ul. Podchorazych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

facznie zwanymi ,,STRONAMI”

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Nr SPrawy ..........oceereveneee , Zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Harmonogram rob6t czyli zestawienie, okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegolnych czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych ,,remontem”,
przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okre§lonych
zasobow materiatowych.

2. Dokumentacja techniczna zaméwienia — projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar roboét.

3. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4. Dokumenty ubezpieczeniowe — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami,
klauzulami, aneksami, i ogdélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty sktadki
ubezpieczeniowej.

5. Dziennik budowy- urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbioérki lub montazu.

6. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej zaméwienia, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do
ktérych wykonania majg zostac¢ zastosowane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Nadzér inwestorski — nalezy przez to rozumie¢ ustugi inspektoréw nadzoru zatrudnionych przez
Inwestora, posiadajacych stosowne uprawnienia i pelniacych obowigzki zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, swiadczone w ramach ,,remontu”.

Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego — Inspektor nadzoru
inwestorskiego odpowiedzialny za koordynowanie czynno$ci Inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie r6znych specjalnosci.

Koordynator SOP robdt budowalnych — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Zamawiajacego, ktora bedzie nadzorowala prace inspektorow nadzoréw oraz nadzorowala
wykonywanie ,,remontu” przez Wykonawce.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilo$ci i
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy calosci robot - odbior catosci przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie
kompletnosci i jako$ci robot wykonanych zgodnie z Umowa zakonczony podpisaniem protokotu,
stwierdzajacego wylacznie wady nieistotne, mozliwe do usuni¢cia w terminie 30 dni od daty
podpisania oraz przekazania Inwestycji przez Wykonawce, powotanej przez Zamawiajacego
Komisji Odbioru Koncowego.

Odbioér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - na podstawie art. 647  Kodeksu Cywilnego -
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora
zawarta z Wykonawcg lub Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowe
0 podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy.

Protokél koniecznos$ci - dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji ,,remontu”, sporzadzany
w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji ,,remontu”.

Protokét z narady koordynacyjnej — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjnej.

Protokol odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

Remont - przedmiot niniejszej umowy, ktory Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania na
rzecz Zamawiajacego noszacy pelng nazwe: Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy
Kaweczyn.

Teren budowy- obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w niniejszej umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umows.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy,
zawierana pomig¢dzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu niniejszej
umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
niniejszej umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu niniejszej umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot niniejszej umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

Usterka - taki stan, ktory nie wptywa znaczaco na prace przedmiotu, lecz nie usunigty moze
doprowadzi¢ do awarii.

Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujgce swoim zasiggiem stan niesprawnosci sieci
telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych uniemozliwiajacy ich
prawidtowe dziatanie.

Czas naprawy — termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia awarii,
rozpoczynajacy bieg w momencie podjecia czynno$ci serwisowych po wczesniejszym
skonsultowaniu z Zamawiajacym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na
bezposrednim spotkaniu sposob jej usunigcia.

Zaplecze budowy — cz¢é¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

Sila wyZsza — przez sil¢ wyzsza Strony rozumieja nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonywanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéoremu nie mozna

zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Dziennik Narad — zbiér protokotow z przeprowadzanych narad koordynacyjnych budowy.

§ 2 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Remont strzelnicy w m.
Raducz, gm. Nowy Kaweczyn”
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2. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy okresla ,,dokumentacja techniczna zamowienia”, ktora
zostanie przekazana Wykonawcy po jednym egzemplarzu w formie papierowej badz w formie
elektronicznej (na wniosek Wykonawcy) oraz kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do
umowy. Dokumentacje techniczng zamoéwienia, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim stanowig:
a) Projekt budowlany zadaszenia kulochwytéw osi nr 1 — 300 m strzelnicy odkrytej Stuzby

Ochrony Panstwa w m. Raducz (gm. Nowy Kaweczyn, tddzkie opracowany przez
»~KKONSBUD” — Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzéw, ul.
Grunwaldzka 2A/9);

b) Projekt technologii strzelnicy — os nr 1 — 300 m (gm. Nowy Kaweczyn, t6dzkie opracowany
przez ,,KONSBUD” — Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500
Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2A/9);

€) Projekt zamienny wzmocnienia i odwodnienia ptaszczyzny strzelnicy (gm. Nowy Kaweczyn,
todzkie opracowany przez ,,KONSBUD” — Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo
Handlowe, 41-500 Chorzéw, ul. Grunwaldzka 2A/9);

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zadaszenia kulochwytow

(gm. Nowy Kaweczyn, todzkie opracowane przez ,KONSBUD” — Przedsigbiorstwo
Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzow,
ul. Grunwaldzka 2A/9);

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — technologia strzelnicy
(gm. Nowy Kaweczyn, todzkie opracowane przez ,KONSBUD” - Przedsigbiorstwo
Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzéw,
ul. Grunwaldzka 2A/9);

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — wzmocnienie
i odwodnienie plaszczyzny strzelnicy (gm. Nowy Kaweczyn, 16dzkie opracowane przez
»~KONSBUD” — Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzéw, ul.
Grunwaldzka 2A/9);

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — odprowadzenie wod
opadowych z zadaszen kulochwytow (gm. Nowy Kaweczyn, 16dzkie opracowane przez
»~KONSBUD” — Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzéw, ul.
Grunwaldzka 2A/9);

h) Przedmiar robot - zadaszenia kulochwytow (gm. Nowy Kaweczyn, todzkie opracowany przez
»~KONSBUD” — Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzéw, ul.
Grunwaldzka 2A/9);

i) Przedmiar robo6t — technologia strzelnicy — o$ 300 m: roboty remontowo — modernizacyjne
(gm. Nowy Kaweczyn, todzkie opracowany przez , KONSBUD” — Przedsigbiorstwo
Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzéw,
ul. Grunwaldzka 2A/9);

j) Przedmiar rob6t — wzmocnienie i odwodnienie strzelnicy (gm. Nowy Kaweczyn, toédzkie
opracowany przez ,,KONSBUD” — Przedsi¢biorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe,
41-500 Chorzow, ul. Grunwaldzka 2A/9);

K) Przedmiar rob6t — odwodnienie zadaszen kulochwytow (gm. Nowy Kaweczyn, tddzkie
opracowany przez ,,KONSBUD” — Przedsi¢biorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe,
41-500 Chorzow, ul. Grunwaldzka 2A/9);

1) Przedmiar robdt — technologia strzelnicy — o$ 300 m: wyposazenie technologiczne (gm. Nowy
Kaweczyn, lodzkie opracowany przez ,KONSBUD” - Przedsigbiorstwo Projektowo
Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzow, ul. Grunwaldzka 2A/9).

3. Wykonawca, niniejszag umowsg, zobowigzuje si¢ do wykonania i przekazania zamawiajgcemu
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
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W Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym niniejszg umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg techniczng zaméwienia
lub wynikajace z technologii roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji ,,remontu”.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robdt a sa konieczne do realizacji ,,remontu” zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji ,,remontu” zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia
odrgbnej umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen oséb sprawujacych nadzor nad realizacja
niniejszej umowy ze strony Zmawiajacego.

8. Zamawiajacy przewiduje w ramach niniejszego zamoOwienia skorzystanie z prawa opcji z
podzialem na zamoéwienie podstawowe (etap I zamoOwienia) i zamowienie opcjonalne (etap II
zamowienia), tj.:

1) Etap 1

a) Cz¢$¢ 1 Budowa Zadaszenia kulochwytow:

— Wykonanie zadaszenia wiaty nad kulochwytem glownym — zgodnie z projektem budowlanym
zadaszenia kulochwytdéw osi nr 1 — 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kawgczyn)
— Wykonanie zadaszen wiat nad kulochwytami bocznymi - zgodnie z projektem budowlanym
zadaszenia kulochwytoéw osi nr 1 — 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kawgczyn)
b) Cz¢s$¢ 2 Wykonanie odwodnienia kulochwytow:

— Wykonanie odwodnienia kulochwytéw zgodnie z Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych — odprowadzenie wod opadowych z zadaszen kulochwytow.

— Obroébki blacharskie zadaszen kulochwytéw zgodnie z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych — odprowadzenie wod opadowych z zadaszen kulochwytow.

C) Czg$¢ 3 Wykonanie prac okreslonych w projekcie Technologii Strzelnicy — Roboty okreslone
w dziele 2: Roboty remontowo — modernizacyjne o$ nr 1 - 300m:

— Wykonanie przestony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m;

— Wykonanie przestony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m;

— Wykonanie przestony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m;
— Wykonanie przestony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m;

— Wykonanie ptyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m;
2) Etap 2

a) Czg$s¢ 1 Wykonanie prac okreslonych w projekcie Technologii Strzelnicy — Roboty okreslone
w dziele 2: Roboty remontowo — modernizacyjne o$ nr 1 - 300m:

— Wykonanie przestony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m;

— Wykonanie przestony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m;

— Wykonanie przestony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m;
— Wykonanie przestony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m;

— Wykonanie plyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 300 m

— Umocnienie powierzchni skarp zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m;

b) Czg$¢ 2 Wzmocnienie i odwodnienie ptaszczyzny rzeczywistej osi nr 1 —300m strzelnicy:

— Wykonanie studni kontrolnych — system awaryjny zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i
odwodnienia ptaszczyzny strzelnicy;
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— Wykonanie skrzynek rozsgczajacych z podigczeniem do studzienek zgodnie z Projektem zamiennym
wzmocnienia i odwodnienia ptaszczyzny strzelnicy;

— Wykonanie studzienek zbiorczych zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia
plaszczyzny strzelnicy;

— Wzmocnienie i odwodnienie podtoza strefy strzelan zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i
odwodnienia plaszczyzny strzelnicy;

9.

10.

11.

Zamawiajacy korzystajac z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp okres$la maksymalna
wielko§¢ przedmiotu zamowienia. Prawem opcji objeta jest realizacja robot budowlanych w
zakresie okres§lonym w II etapie zamdwienia.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

Skorzystanie z prawa opcji nastapi nie pozniej niz w terminie do 30 maja 2020 r., poprzez
ztozenie o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10. Po uptywie tego terminu nie bedzie mozliwos$ci
skorzystania z prawa opcji.

§ 3 Wymogi stawiane materialom budowlanym

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow 1 urzadzen
zgodnych ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i ztozona oferta.

Uzyte przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016,
poz. 1570).

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw budowlanych dokument dopuszczajacy
do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyzszych dokumentéw moze
skutkowa¢ wstrzymaniem robdt lub odmowa dokonania odbioru elementu robot przez
Zamawiajacego.

§ 4 Terminy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:
1) w zakresie zamoOwienia podstawowego - w terminie do dnia ...... (zgodnie z
ogloszeniem o zamowieniu/SIWZ) ...... 3
2) w zakresie zamowienia opcjonalnego (w przypadku ztozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w §
2 ust. 10 - w terminie do dnia ...... (zgodnie z ogloszeniem o
zamowieniu/SIWZ) ...... .

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawcee nastgpi po akceptacii
(zatwierdzeniu) ,,harmonogramu robo6t” wykonanego przez Wykonawce i po protokolarnym
przejeciu ,.terenu budowy” przez Kierownika budowy. Powinno to nastgpi¢ nie pdzniej niz w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Nie zachowanie terminu
skutkowa¢ bedzie karami umownymi okreslonymi w §27 niniejszej umowy. Strony ustalaja ze
teren budowy moze zosta¢ przejety w calosci lub w czgsci stosownie do realizowanych robot
okreslonych w harmonogramie robot.
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3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego. Zwloka w przekazaniu powyzszych
dokumentow bedzie skutkowac karg umowna okreslong w §27 niniejszej umowy.

§ 5 Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest zobowiagzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy ,,terenu budowy”;

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy;

d) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy
wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na skladowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu itp. stuzace realizacji umowy;

e) umozliwienia Wykonawcy wstepu na ,teren budowy” i realizacji robot budowlanych w dni
powszednie w godz. 6% - 20% i soboty w godz. 8% - 16%° na podstawie listy 0s6b przedstawionej
Zamawiajacemu,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robot po powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce
0 gotowosci do odbiordéw;

g) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych;

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu;
b) robot zanikajacych;
C) cze$ciowych;
d) koncowego catosci robot.

3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego catosci robdt budowlanych, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Koordynatorow, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy w terminie do 5 dni zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez niezgtoszonego/
niezaakceptowanego przez niego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wypltaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
konicowego odbioru robot i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy
usunigcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie
od tego Wykonawca bedzie W peilni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly
to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowiazek naprawienia osobom trzecim
szkdd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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1.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce na rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze wejscie na teren obiektu od dnia przekazania danych
osobowych (imig, nazwisko, imi¢ ojca, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku
obcokrajowcow imig, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dokumentu i rodzaj
dokumentu) przez Wykonawce. Zamawiajacy dokonuje sprawdzen zgtoszonych pracownikow pod
katem bezpieczenstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody na wejscie na teren obiektu przedmiotu
umowy osobie, w przypadku naruszenia systemu ochrony, umozliwienia, niestosowania si¢ do
polecen wydawanych przez stuzbe obiektu.

§ 6 Zarzadzanie realizacja umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja niniejszej umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na etapie
podpisania protokotu wprowadzenia na budowe.

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycja poprzez firm¢ zewnetrzng, ktora
bedzie dziata¢ w interesie Zmawiajacego w zakresie odrgbnej umowy podpisanej migdzy nimi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie niniejszej umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z
,,harmonogramem rob6t”, do odbiorow robdt wykonanych zgodnie z ,,dokumentacja techniczna
zamowienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow robot i rozliczanie danego zakresu
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki, wydajac polecenia, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen beda podlegaty rozstrzygnigciu
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany niniejszej umowy.

O zmianie Zmawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni roboczych przed jej
dokonaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego peini funkcje w rozumieniu zapisow prawa budowlanego,
wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

§ 7 Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 inspektorow
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nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest nadzér nad realizacja harmonogramu robot, omawianie
i wyjasnianie biezgcych spraw wplywajacych na bezpieczenstwo na obszarze terenu budowy, jakos¢
wykonania i zaawansowanie robot, wskazywanie nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
omawianie i eliminacja zagrozenia mogacych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie ,,remontu”.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajacego. Brak Kierownika budowy na naradzie
upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych zgodnie z §27.

4, Termin narad koordynacyjnych bedzie ustalany na biezaco wedtug potrzeb.

§ 8 Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania ,,remontu” z nalezyta starannoscig zgodnie z niniejszg
umowa, kosztorysem ofertowym Wykonawcy i ,,dokumentacja techniczng zamoéwienia”,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujagcego.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ personel posiadajacy zdolnos¢, doswiadczenie, wiedzg oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferts.

3. Wykonawca ma obowigzek wykonania przed rozpoczegciem realizacji niniejszej umowy
,harmonogramu robot” przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych sit
i $rodkoéw pozwalajacych na realizacj¢ zadania okreslonego w ,,dokumentacji technicznej
zamowienia”. Harmonogram robdt przedstawiony przez Wykonawce musi uwzgledniaé¢ termin
zakonczenia robot wynikajacy z § 4 ust. 1.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wobec Zamawiajacego
zwigzane z realizacja ,,remontu”, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na ,.terenie budowy”.

5. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z ,,terenu budowy” z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. p0z.992).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody, inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych, bedacych ,,remontem”, uszkodzenia ciata lub
smierci chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktéra odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

8. Wykonawca okresli ,,czas naprawy” oraz niezwlocznie przystapi do czynnosci serwisowych
funkcjonujacych sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych),
ktore ulegna awarii podczas prac zwigzanych z realizacja niniejszej umowy oraz pokryje koszty
jej napraw doprowadzajac do stanu poprzedniego.
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10.

11.

11.

12.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadamiania przedstawicieli Zamawiajacego
w przypadku wystapienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia infrastruktury kablowej i innych
niezidentyfikowanych elementow podziemnego uzbrojenia terenu i skonsultowania z nim w
drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na bezposrednim spotkaniu sposobu jej
uniknigcia lub usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do roboét ,,materiatow”.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach niniejszej umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikow robot, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub koordynatorowi SOP informacji
dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci obj¢tych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym wymogow p.poz, zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robéot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w ,,dokumentacji technicznej zaméwienia”,

f) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

h) utrzymywania porzadku na ,.terenie budowy”,

i) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,

K) dostarczania ,,materiatow” i urzadzen zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy,

1) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow do udzialu
w realizacji niniejszej umowy,

m) ubezpieczenia budowy, o ktorym mowa w §17 pkt 4.

Wykonawca z wyprzedzeniem 10 dni przed planowang datg rozpoczecia robot
podwykonawczych zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajagcemu w jego siedzibie
projektow umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (a takze projektow ich
zmian) wraz z petng dokumentacjg finansowo rzeczowa dotyczacg tych roboét. Projekt umowy
musi okresla¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywal podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
termin ich wykonania, wynagrodzenie, termin ptatnosci nie dluzszy anizeli 30 dni od dnia
dorgczenia faktury przez podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow potwierdzajacej
wykonanie robot podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca:
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a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawey platnosci za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce czy stanowigcych o tym, ze odbiory robot przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy bedg poprzedza¢ odbiory robot w linii podwykonawcze;j;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
whniesienie zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej
w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji;

C) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bgdzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej
umowy).

13. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé

14.

15.

16.

17.

18.

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest robota
budowlana oraz ich zmiana w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

Uzyskanie zgody Zamawiajagcego na prace w innych godzinach niz okreslone w §5.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach ponadnormatywnych, pod
warunkiem powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i1 przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) ksigzke obmiarow,
C) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej z robot zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcj¢ koordynatora podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zgltasza do odbioru roboty
realizowane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

Od daty Odbioru koncowego catosci robot do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
w obiekcie, ktorego dotyczy ,,remont”, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowanej:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach niniejszej umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego catosci robét, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

€) czynno$ciami Wykonawcy na ,.terenie budowy” po dniu Odbioru koncowego cato$ci robot.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego elementow
infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstalych w wyniku prowadzenia robdt oraz zwigzane
Z tym optlaty leza po stronie Wykonawcy.

Wszystkie zdemontowane elementy nie nadajace si¢ juz do wykorzystania oraz powstate w wyniku
robét odpady po wczesniejszej segregacji Wykonawca niezwlocznie usunie z miejsca
prowadzonych robot (na koszt wilasny) aby nie stanowily zagrozenia dla bezpieczenstwa
srodowiska 1 o0séb trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania miejsca zlozenia
zdemontowanych elementow, ktore uzna za przydatne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonania na koszt wlasny i ze swoich materiatéw zasilenie
i o$wietlenie placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zachowanie parametréow technicznych sprzetu
dopuszczonego do zamontowania i niezbednego do stosowania, a wynikajacego z wykonania
przedmiotu umowy i odebranego w ramach odbioréw czgsciowych, do czasu odbioru koncowego.
Uznaje sie, ze odpowiedzialno$¢ za wszystkie zamontowane materialy i sprzet przejmuje
Zamawiajacy z chwilg podpisania protokolu odbioru koncowego. Podpisanie protokotu
czgsciowego odbioru robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan techniczny
zamontowanych i odebranych urzadzen i materiatow.

Usuwanie wszystkich awarii powstatych w wyniku prowadzenia robot oraz zwigzane z tym oplaty
leza po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Wykonawca przygotuje nw. dokumentacje powykonawcza:
e Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza w tym: szkice robocze
1 sprawozdanie z pomiarow geodezyjnych elementow technologicznych osi nr 1, a wsrdd
m.in.: plaszczyzny strzelnicy, kulochwytéw, obwatowan, zadaszen, stanowisk strzeleckich,
przeston i innych, opracowane przez uprawnionego geodete)
e Dokumentacje powykonawcza robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i poddawanych
Odbiorom cze$ciowym.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w Wersji
papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona instrukcje obstugi wszystkich
instalacji i urzadzen zamontowanych przez Wykonawce i instrukcji uzytkowania obiektu strzelnicy
obejmujacej min. zakres niezbednych przegladoéw i konserwacji, wykaz zastosowanych urzadzen,
zalecenia eksploatacyjne, wskazowki dla uzytkownikow.
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§9 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania ,,remontu”.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych ,,remontem”.

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢é powodem do wydluzenia
terminu realizacji ,,remontu”.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie ,,remontu”.

§10 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZECI ........ccocevevieviriieiinirieieisenieeeneas (nazwa i adres
podmiotu trzeciego), na zasoby, ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat sig, sktadajac oferte, celem wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego bedzie realizowatl przedmiot umowy w zakresie
....................................... W  przypadku zaprzestania ~wykonywania umowy  przez
........................................................................... (nazwa i adres podmiotu trzeciego), z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielnie
zaméOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego po uprzednim uzyskaniu zgody
Zmawiajacego.

2. Wykonawca Zapewnia, Z€ ...........ccveerereereeveenreereereesessessesseennenns (nazwa i adres podmiotu trzeciego),
na zasoby ktorego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywat sig, sktadajac oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1 w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkéw zapewniajacych wykonywanie
przedmiotu umowy. W?zajemne rozliczenia Wykonawcy i
............................................................... (nazwa i adres podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajacego.

3. Dokument potwierdzajacy zobOWIGZANIE .........cccceoeeevieriveerieeriiiiieinieenenieeeneens (nazwa i adres
podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie
przedmiotu umowy, okre$lajacy szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty
swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

§11 Warunki spoleczne podmiotowe

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby
wykonujace nw. czynnosci w zakresie robdt budowlanych (bez czynno$ci nadzoru) byly
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wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.).

L.p. Nazwa czynnoSci
1 Roboty ziemne
2 Roboty montazowe konstrukcji stalowej

2. Wykonawca musi zatrudni¢ osoby wykonujgce wyzej wymienione czynnos$ci na podstawie umowy
o prace przez caty okres realizacji umowy, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

3. Na pisemne wezwanie Zamawiajacego Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania dorgczy
oswiadczenie potwierdzajace, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci, o ktorych mowa w
ust. 1, beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace i wymiaru etatu.
Oswiadczenie powinno okresla¢é podmiot, w imieniu ktérego oswiadczenie jest skladane
(odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz by¢ opatrzone data i podpisem osoby
upowaznionej do reprezentowania tego podmiotu.

4. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
realizacji na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, a
jezeli strony nie ustalg innego terminu — w terminie 3 dni roboczych, przedstawi¢ do wgladu
Zamawiajacemu: poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce) kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci i ktorych
mowa w ust. 1 s3 wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prac, zgodnie z deklaracja
Wykonawcy lub zaswiadczenie wlasciwego oddzialy ZUS, potwierdzajace optacane przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za okres rozliczeniowy; poswiadczong za zgodnosé
Zz oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Iub kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 z wyjatkiem zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacych ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci pozbawione adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace i wymiar etatu powinny by mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzedtozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa W ust. 3 przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z
pracownikami wykonujacymi w ramach zaméwienia czynno$ci , o ktérych mowa w ust. 1 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci z ust. 1 na podstawie umowy o

prace.

7. W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, Zamawiajacy oprocz weryfikacji dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 jest uprawniony
takze do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu swiadczenia. W przypadku uzasadnionych
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zastrzezen co przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrocic si¢ przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. W przypadku niezatrudnienia os6b, w sposéb przewidziany w ust. 1 lub nieprzedstawienie
dokumentow zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowna, o ktérej mowa w § 27 ust.

§12 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ................ccooviiiiiiiiiiiiiiiieea jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja ,remontu” w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inna osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy
po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.

5. Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecno$¢ Kierownika budowy w naradach
koordynacyjnych, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy skutkowaé bedzie karami umownymi
okreslonymi w §27 ust. 1 lit. k) niniejszej umowy.

§13 Podwykonawstwo

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktorej mowa w art. 647 k.c. oraz art. 647 k.c.)
postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczgcia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej,
ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca).

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic

W szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury VAT, potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) przedmiotem niniejszej umowy o podwykonawstwo jest wytagcznie wykonanie, odpowiednio
robot budowlanych, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego niniejsza umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

c) podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w ,,dokumentacji technicznej
zamowienia”;

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie
,,remontu” o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia podwykonawcy przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych niniejszg umowa.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji ,,remontu”, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych niniejsza
umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z ,,terenu budowy”, jezeli dziatania podwykonawcy na ,terenie budowy” naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski

§14 Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za obsluge geodezyjng inwestycji, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowang przez uprawnionego
geodete.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Inwentaryzacja geodezyjna materiatdw musi by¢ wykonana przed ich zakryciem.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
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5. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
weryfikacyjnych na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane
pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakoniczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
zaktualizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i1 dostarczy Zamawiajacemu szkice
pomiarowe z rzednymi umozliwiajagcymi wniesienie zmian na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
bedacej w zasobach Zamawiajacego, ktory posiada wiasny osrodek dokumentacji i realizuje
obowigzki ZUD (zespotu uzgadniania dokumentacji).

§15 Harmonogram robét

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, ,,harmonogram robot”, zgodnie z §8
ust. 3.
2. ,,Harmonogram robot” zostanie sporzadzony w formie 0pisowo — graficznej i bedzie zawierac:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych czeéci robot budowlanych okreslonych w
§ 2 ust. 8 w pkt 1 lit a-c oraz pkt 2 lit a-b, z zastrzezeniem § 8 ust. 3 zdanie drugie,

b) planowane daty dostaw wyrobow budowlanych umozliwiajgce zachowanie cigglosci robot
budowlanych,

C) planowane daty prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.

3. W przypadku opoznienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu ,harmonogramu robot” do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w §4 ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowng, wynikajaca z opodznienia w rozpoczeciu ,,remontu’” okreslong w § 27 niniejszej umowy.

4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego ,,harmonogramu robo6t” na ,terenie
budowy”.

5. Zamawiajacy zatwierdzi ,,harmonogram robot” w ciagu 3 dni roboczych od daty przedtozenia do
zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do ,.harmonogramu rob6t” Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
,harmonogramu robdot” w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

7. Obowigzywanie ,,harmonogramu robot” nastgpuje z chwilg akceptacji (zatwierdzeniu).

§16 Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na ,,terenie budowy”.
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2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu. Nalezy wykonaé ogrodzenie
petne placu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 1126) przed datg rozpoczecia robot.

§17 Zabezpieczenia i ubezpieczenia

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

UMOWY W TOITIIIC ....uititt ittt ettt eete et e e w wysokosci
10 % ceny catkowitej zawartej w ofercie, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: zt (stownie:
........................... ztotych).

2. 7 zastrzezeniem ust. 3, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
W nastepujacych terminach:
a) 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catosci
robot ,,remonty” potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 20 ust. 23,
b) pozostata czes¢ (30%) w terminie nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i
protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad, awarii, usterek ewentualnie stwierdzonych w tym
okresie.

3. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy (w szczegblnosci roszczen o naprawienie szkody na zasadach ogélnych lub o zaptate kar
umownych albo kosztéw wykonania zastepczego).

4.  Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania niniejszej umowy nie pozniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ podpisanic Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja niniejszej umowy,
oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
DIULEO. et ettt ettt ettt eae e zi(stownie:..........

5. W razie wydluzenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 4, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasni¢gciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust.4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
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ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy wstrzyma ,,przebudowe¢” bez mozliwosci przedtuzenia
terminu jej realizacji, a kosztami jakie z tego tytutu moga powstac obcigzy Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§18 Kontrola jakos$ci

Wszystkie ,,materiaty”, ktore beda uzyte do realizacji ,,remontu” powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w ,,dokumentacji
technicznej zamowienia”.

Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP, przedtozy
kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji
zgodnosci na ,,materiaty” uzyte do wykonania ,,remontu”.

,Materialy” wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania ,,remontu”  powinny

W szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570);

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji ,,remontu”.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli jakosci ,,materiatow”, przestrzegania warunkoéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreSlenia
warunkow dostaw , materiatéw” zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania ,,materialow” oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materialow i robot okres§lonymi w odrgbnych
przepisach oraz ,,dokumentacji technicznej zamowienia”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do usunigcia materiatdéw nie
odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.3 z ,.terenu budowy” w wyznaczonym
terminie, lub ponownego wykonania robét, jezeli ,,materiaty”, lub jako§¢ wykonanych robdt nie
spetniaja wymagan ,,dokumentacji technicznej zamowienia”, lub nie zapewniaja mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z niniejszag umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie
14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynatora
SOP ustali, ze jako$¢ ,,materiatow” nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust.3, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP ,materialy” do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust.3.

Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obcigzaja odpowiednio
Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 16.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP , materiatow”,
ktore nie sg zgodne z ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego Iub koordynator SOP moze poleci¢
Wykonawey niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
,,materialami”.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora
SOP lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ,,dokumentacji technicznej zamowienia” Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci ,,materiatéw” i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem.

Badania ,,materiatéw” mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i ,terenem budowy” w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
»dokumentacji technicznej zamowienia” oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze
»~materialy” badz roboty sa zgodne z wymaganiami ,,dokumentacji technicznej zaméwienia” oraz
odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§19 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP
wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejszag umowa lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w terminie nie
krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
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2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego Iub Koordynator SOP moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcey 1 potraci¢ poniesione
W zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§20 Odbiory

1.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub Koordynatorowi SOP sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

2.  Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru oraz inwentaryzacji robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 2 dni ustawowo okreslonych jako robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbior robot wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP uzna odbior robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwltocznie,
nie pozniej niz w terminie okre§lonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni
czy wykonanie otworow jest wystarczajace do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

6. Odbiory czeSciowe robdt beda dokonywane w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty. Odbiory takie dokonywane beda po zakonczeniu nastepujacych czesci robot:
1) w ramach Etapu I:
a) po wykonaniu prac czgsci 1 Etapu I — okreslonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit a,
b) po wykonaniu prac czesci 2 Etapu I — okreslonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit b,
¢) po wykonaniu prac czesci 3 Etapu I — okreslonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit c,
2) w ramach Etapu II (w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
wykonania prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 8-11) :
a) po wykonaniu prac czgsci 1 Etapu Il — okreslonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit a,
b) po wykonaniu prac czesci 2 Etapu II — okreslonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit b.
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Po zakonczeniu wykonania cze¢sci robot, o ktorych mowa w ust. 6. Wykonawca zglasza gotowosé¢
do odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP.

Dokonanie Odbioru czgéciowego nastgpuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czgsciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢é wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru cze¢$ciowego robdt w terminie nie dluzszym niz
5 dni roboczych, od dnia zgloszenia tego faktu przez Zamawiajgcego. Nie dotrzymanie terminu
bedzie skutkowaé karg umowna opisang w § 27 niniejszej umowy.

Odbior konicowy catosci robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot zamowienia na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawceg zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w terminie okre§lonym
w § 2 ust. 11, odbidr koncowy nastepuje, z zastrzezeniem innych postanowien umowy, po
zakonczeniu robdt budowlanych sktadajacych sie na Etap I.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego catosci robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego caloéci robot Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegb6lnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg z haniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy calosci robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. Do odbioru koncowego stosuje sie
postanowienie § 22 ust. 2.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat ,,remont”.

Przystapienie do Odbioru koncowego calosci robot nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia robo6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego cato$ci robot zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, z powodu nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji , o ktorej mowa ust. 13 niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbidr koncowy calosci robot, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniegcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a
po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego catosci robot.

Termin do wykonania robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, o ktorym mowa
W ust. 17 nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych.

W przypadku braku zastrzezen Wykonawcy co do zgodnosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
umowa oraz bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa, Komisja sporzadza Protokét odbioru
koncowego catosci robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego catosci robot, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego catosci robdt uznaje si¢ dzien podpisania bez zastrzezen
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koncowego catosci robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa na 10-14 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w terminie
ich obowigzywania lub dodatkowym, okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uptywie 7
dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 21 Wynagrodzenie i warunki platnoSci

Maksymalne wynagrodzenie jakie Wykonawca moze uzyska¢ z tytutu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy w przypadku jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji, wynosi (W oparciu

0 ceny zawarte w ofercie Wykonawcy) ................... zt (stownie: ................... zb) netto
powigkszone o podatek VAT w wysoko$ci ................... zt (stownie: ................... zt) co
stanowi ................... zk (stownie: ................... z}) brutto, W rozbiciu na:
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a) zamowienie podstawowe: FEtap I zamoéwienia na kwote ................... 7t

(stownie: ...l zt) netto powickszone o podateck VAT, co
StanoOwi ................... zt (stownie: ..................L z}) brutto;

b) zamowienie opcjonalne: Etap II zamowienia na kwote ................... zk
(stownie: ...l zt) netto powickszone o podateck VAT, co
Stanowi ................... zt (stownie: ................... zt) brutto.

Wynagrodzenie za wykonanie ,,remontu” ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejsza umows.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn iloSci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiaréw, odpowiadajacych im okreslonych niniejsza umowa i cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.

Minimalne wynagrodzenie jakie Wykonawca otrzyma w przypadku prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy (w wariancie nieskorzystania przez Zamawiajacego skorzysta z prawa opcji),
stanowi wynagrodzenie za Etap | obliczane z uwzglednieniem ust. 2-4).

Z zastrzezeniem ust. 7, rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT
koncowe;j.

Wszystkie platno$ci za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, zaakceptowanych ze strony
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bez zastrzezen, na podstawie wystawionych
faktur VAT, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z niniejszej umowy o kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych roboét, zgodnie
z Protokotami odbioru robot.

W zwiazku z odbiorami cze$ciowymi, o ktérych mowa w § 20 ust. 6, z zastrzezeniem Wymogu
zaakceptowania przez Wykonawce protokotow, o ktdérych mowa w ust. 7, Strony bedg dokonywaé
rozliczen czgsciowych. W zwiazku z przedmiotowymi odbiorami Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie za prawidtowo wykonane roboty cze$ciowe okre§lone w § 20 ust. 6
w wysokosci ustalonej zgodnie z ust. 4. Wynagrodzenie cze$ciowe bedzie zaliczane na poczet
wynagrodzenia koncowego przystugujacego zgodnie z umowa.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uregulowania nalezno$ci wszystkim podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcoéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak

63/2019/ZP 24



11.

12.

13.

zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktorych mowa w ust.
10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnos$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, odnos$nie wstrzymania wyplaty
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa W Ust.
10, zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalnose.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie ,remontu” Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnosciag
koncowa.

14. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

§22 Gwarancja i rekojmia

Termin gwarancji na zrealizowane roboty wynosi 60 miesiecy, przy czym na zamontowane
urzadzenia, zgodnie z gwarancjg udzielang przez producenta na poszczegodlne urzadzenia. Okres
gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Strony zréwnujg okres trwania rekojmi za wady z okresem gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty gwarancyjne
w dacie Odbioru koncowego catosci robot, z ktorego wynika okres gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystgpienia do usuni¢cia wad w ciagu 7 dni od momentu ich
zgloszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementow zagrazajacych bezpieczenstwu
obiektow i ludzi — niezwlocznie.

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zgtaszania wad w godz. od ..... do ....., w dniach roboczych (od
poniedziatku do pigtku); zgtoszenia beda dokonywane telefonicznie podnr ........... , faksem pod
nr............ , pocztg elektroniczng na adres ............ lub/i pismnie.

Przez przystapienie do usuwania wad rozumie si¢ przybycie na miejsce wystapienia zgloszonej
wady upowaznionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy — specjalisty w zakresie
zgloszonej usterki/awarii, wywotanej wadg 1 niezwtoczne jej usuwanie.

Czynnosci w ramach gwarancji i rgkojmi realizowane beda w godzinach pracy Zamawiajacego, a
w wyjatkowych przypadkach, gdy wymaga tego charakter usterki — za wylgczng zgoda
Zamawiajacego — takze poza godzinami pracy Zamawiajgcego.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady istotnej, w pozostalych przypadkach
— termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art. 581 Kodeksu
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10.

11.

12.

13.

14.

cywilnego. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca Kkorzystanie z przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody spowodowanej wada oraz powstatej w
zwigzku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego — jezeli jest to technicznie mozliwe. Z zastrzezeniem
postanowienia wyrazonego w zdaniu poprzedni, Wykonawca jest zwigzany terminem wskazanym
przez Zamawiajgcego i nie moze si¢ od niego uchylic.

Zamawiajacy w okresie gwarancji 1 rekojmi uprawniony jest do usuni¢cia we wlasnym zakresie na
koszt i ryzyko Wykonawcy wad nie usunigtych przez Wykonawcge we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie (z zastrzezeniem ust. 9 zdanie pierwsze) oraz naprawienia wyrzadzonych
takg wadg szkod we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie usuwanie wady, lecz czynno$¢ te bezzasadnie
wstrzyma, tre$¢ ust. 10 ma odpowiednie zastosowanie.

Koszty usunigcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 10 poniesione
przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek zwroci¢ w terminie 7 dni roboczych, liczge od
dnia otrzymania przez Wykonawce zadania Zamawiajacego w tym zakresie. Zadanie winno
zawiera¢ takze uzasadnienie podniesionej szkody oraz jej wysokos$¢.

Udzielanie gwarancji na powyzszych warunkach nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, okre§lonych w Kodeksie cywilnym.

W momencie zmiany danych zawartych ust. 4 Wykonawca begdzie informowal Zamawiajacego
pisemnie o tym fakcie.

§ 23 Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na okreslonych
warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w zwiazku z:

a) okolicznosciami  lezagcymi  po  stronie  Zamawiajagcego  niemozliwymi
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy albo z powodu wystapienia sity wyzszej;

b) wydluzeniem czasu uzyskania stosownych, niezbednych decyzji, uzgodnien
administracyjnych oraz innych aktéw prawnych niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy ani
Zamawiajacego lub wynikajacych z niemozliwych
do przewidzenia przyczyn technicznych;

C) zmianami zakresu robot budowlanych wprowadzonego decyzjami administracyjnymi,
regulacjami prawnymi, przepisami, normami wydanymi lub uprawomocnionymi po
dniu rozstrzygnigcia postgpowania przetargowego skutkujacego podpisaniem niniejszej
Umowy lub wynikajacych
z niemozliwych do przewidzenia przyczyn technicznych;

d) wystapieniem dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate
opady deszczu, rdéznice temperatur, wiatr oraz inne anomalia pogodowe), ktore
uniemozliwilyby wykonanie robdt zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wskaze brak mozliwo$ci wykonania
w tym okresie innych robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji technicznej
zamoOwienia.

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy

w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych oraz dodatkowych, ktérych

potrzeba wykonania pojawia si¢ na etapie realizacji umowy,
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z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.)

2. Niekorzystne warunki atmosferyczne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit d oznaczajg warunki, w
ktérych niemozliwe jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP lub w sposob
prawidtowy, zgodny z umoéwiong technologiag lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegolnosci
jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig:

1) wystgpienie S$redniej dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie robot
zewnetrznych  budowlanych przez co najmniej 5 dni roboczych. Srednia temperature
Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.001 15.00
dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie
$rednig dziennej temperatury;

2) nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry
— uniemozliwiajagce w okresie swojego trwania lub w swoich skutkach prowadzenie
zewnetrznych robot budowlanych w ogoéle, badz bez niewspoimiernych nakladéw - przez
co najmniej 3 dni robocze;.

3) wystepowanie opadow cigglych o intensywnos$ci co najmniej 50 mm/m? przez co najmniej 3
dni robocze.

3. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy
ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (whasciwych dla miejsca
budowy), w szczegbdlnosci $redniej temperatury dzienne;j.

4. Przez dni robocze na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie si¢: dni od poniedziatku do pigtku, a
jezeli system pracy i przepisy prawa pracy obowigzujace Wykonawce (podwykonawcow) oraz
stosowane przez nich grafiki umozliwiaja/przewiduja pracg czesci personelu w sobote — rowniez
sobote, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Strony zobowigzane sa do informowania si¢ wzajemnie o okolicznosciach uzasadniajacych
koniecznos$¢ dokonania zamiany Umowy.

6. Wszelkie zmiany Umowy musza by¢ dokonane na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci i podpisane przez Zamawiajacego i Wykonawce, tylko wowczas takie zmiany staja
si¢ integralng cze$ciag Umowy.

7. Strony akceptuja, ze wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-3, zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych upowaznia Strony do zmiany umowy, nie rodzi jednak po
ich stronie obowigzku dokonania takiej zmiany.

§ 24 Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania niniejszej umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C) bedzie si¢ opozniat si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak dalece, ze
nie bedzie prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w terminach okreslonych w § 4 ust. 1;
Zamawiajacy bedzie uprawniony w takich przypadkach do odstgpienia od umowy bez
wyznaczenia terminu dodatkowego - jeszcze przed uptywem termindow okreslonych w § 4 ust.
1 (odstgpienie od umowy na podstawie art. 635 kodeksu cywilnego);

63/2019/ZP 27



d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji hiniejszej umowy, jej cze$ci bez zgody
Zamawiajgcego.

2. W razie zwloki Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz hiewykonania go do dnia 23
grudnia 2019 r (etap I) oraz 4 wrzesnia 2020 r. (etap II — w przypadku gdy Zamawiajacy zlozy
oswiadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w § 2 ust. 10), Strony
zastrzegaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia
terminu dodatkowego (odstapienie od umowy na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego,
zastrzezone na wypadek niewykonania zobowigzania w terminie §cisle okreslonym).

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania czgsci Umowy.

4.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na czgs$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie ust. 1 i 2 odnosi¢ si¢ bedzie do
niezrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy.
7. W przypadku zaistnienia przestanek do odstapienia od umowy okreslonych w ust. 1 i 2
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia nie pdzniej niz:
1) do dnia 31 grudnia 2019 r. w przypadku gdy przyczyng odstgpienia sa okoliczno$ci, w
szczegOlnosci opoznienie lub zwltoka w wykonaniu prac, ktore wystapily przy realizacji Etapu
l;
2) do dnia 30 wrzesnia 2020 r. w przypadku gdy przyczyna odstapienia sa okolicznosci, w
szczegoOlnosci opoznienie lub zwloka w wykonaniu prac, ktore wystapily przy realizacji Etapu
.

[op}

§ 25 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ ,,teren
budowy” i opuscic¢ go najpodzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
b) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
W tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, zobowigzany jest do dokonania w
terminie 5 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod
swoj dozor ,,terenu budowy”.

4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt
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i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 26 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. 1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od niniejszej umowy, Strony sporzadza
szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia, z zastrzezeniem ust. 5-6. Podpisany przez Strony protokoét, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen jednostkowych wynikajacych z Kosztorysu ofertowego, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i ,terenu budowy” oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

5. W przypadku, gdy odstapienie od umowy nastepuje w zwiazku z realizacja prac Etapu I na podstawie

§ 24 ust. 1 lit ¢ lub § 24 ust. 2:

a) termin okreslony w § 25 ust. 2 zdanie pierwsze ulega skroceniu do jednego dni
roboczego,
b) terminy okreslone w § 25 ust. 3 oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegajg skroceniu

do dwoch dni roboczych.
- przy czym stosuje si¢ postanowienie § 23 ust. 4.
6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Strony sg zobowigzane do niezwlocznego podjecia
wszelkich czynnosci koniecznych do rozliczenia prawidtowo wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami umowy, w szczegdlnosci okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 21 ust.
6-7 i ust. 9-12 — w terminie do dnia 28 grudnia 2019 r.

§ 27 Kary umowne

1. Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

jaki uptynie pomigedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

b) za opdZznienie w rozpoczeciu realizacji robot budowlanych przez Wykonawce — w wysokosci 1 %

Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia;

c) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy

Prawa Budowlanego, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000

zt brutto, za kazdy dzien zwloki;

d) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za

Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad;
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e) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajacy zachowuje
W tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie
z § 17 ust. 4 niniejszej] umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownegj
W wysokos$ci 1500 zt brutto,

h) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania czg¢$ci przedmiotu Umowy podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego badz tez za nieprzedtozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy lub projektu jej zmiany
0 podwykonawstwo kary w wysokosci 5000 zt brutto,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany kary w wysokos$ci 5000 zt brutto;

J) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5000 zt
brutto;

k) w przypadku stwierdzenia niecobecnosci Kierownika budowy na ,naradach koordynacyjnych”
zgodnie z § 7 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500
zt brutto, za kazde naruszenie. Kwota ta zostanie potragcona z pelnego koncowego rozliczenia
,,yemontu”,

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500zt brutto,

m) z tytutu nie zatrudnienia oso6b przewidzianych w § 11 ust. 1 lub nieprzedstawienia dokumentow
zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i 4 — w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o pracg) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda prace

n) za brak porzadku i zachowania zasad BHP i ppoz. na budowie, co zostato stwierdzone pisemnie
przez nadzér inwestorski lub koordynatora SOP; w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata kary przez Wykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 28 Spos6b komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem

63/2019/ZP 30



odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy na etapie
wprowadzenia na budowg.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu bezzwlocznie
fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie elektronicznej.

§ 29 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie sg Strony udostepniajace te dane.

2. W odniesieniu do danych osob realizujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy, a
udostepnianych Zamawiajacemu w toku realizacji umowy (W przypadku gdy strony nie zawra umow
0 przetwarzanie danych powierzonych podmiotowi przetwarzajgcemu - w sytuacji o ktorej mowa w
art. 28 ,ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych”), Strony przyjmuja, ze sa
wspotadministratorami danych. W takich przypadkach Strony dokonaja wspdlnych uzgodnien w
celu okreslenia zakresow swojej odpowiedzialnosci dotyczacej obowigzkow wynikajacych z RODO,
zgodnie z art. 26 tego rozporzadzenia.

3. Strony umowy zapewnig, kazda we wlasnym zakresie, pelng ochrone danych osobowych podanych
w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodno$¢ z przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych obowigzujacymi w trakcie realizacji porozumienia.

4. Wykonawca przekaze klauzule obowigzku informacyjnego osobom wskazanym w tre$ci umowy oraz
innym osobom jezeli uzyska ich dane w ramach realizacji umowy.

§ 30 Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja ,,remontu”, beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
z wylaczeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Niniejsza umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w 3 ( trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach,
2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki :
Zatacznik nr 1 — Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 — Kopia polisy ubezpieczeniowej OC.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1 — Dyrektor Zarzadu wlasciwego ds. budzetu i finansow

Egz. nr 2 — Wnioskujacy
Egz. nr 3 — Wykonawca
Wykonat mt. chor. SOP L. Birek (tel. 22 606 57 09)
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